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Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio ldrico Integrato
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Firmato Digitalmente da Siviero Luca

AVVISO DI MODIFICA DI UN QONTRATTO
DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA DELLO STESSO
(Artt. 106, c. 1, I. ) c) e 149 D.Igs. 50/2016)

CODICE CIG: A02AED6C51 CODICE CUP: C68C16000110005 — Piano gare 2021_001

ENTE APPALTANTE: Acque del Chiampo spa con sede in via Ferraretta, 20 — 36071
Arzignano (VI) - P.IVA 02728750247 e-mail: adc@pec.acquedelchiampospa.it.

OGGETTO: APPALTO PER | LAVORI DI ESTENSIONE RETI IDRICHE CONTRADE
MISTRORIGHI E FANTONI ED ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRICO CONTRADE
VIGNAGA, SENGELLE, CORPEGAN IN COMUNE DI CHIAMPO — APPROVAZIONE PERIZIA

DI VARIANTE Al SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETTERE E) C) DEL D.LGA 50/2016
SS.MM.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Andrea C. L. Chiorboli

IMPORTO PERIZIA: 587.132,70 euro (importo complessivo contrattuale aggiornato euro
1.990.923,94).

DATA APPROVAZIONE: delibera del CdA del 31/10/2023

AGGIUDICATARIA: RTI BRENTA LAVORI SRL, Via Del Basabo' 35010 Vigonza PD, p.i.
03623920281, PEC brentalavorisri@pec.it - MICROSCAVI SRL — FREGUGLIA SRL

UFFICIO PRESSO CUI SONO DISPONIBILI GLI ATTI: Servizio Approvvigionamenti.
PUBBLICATO SUL PROFILO DI COMMITTENTE IN DATA: vedi data di pubblicazione sito.

RICORSO: TAR Veneto entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione https://www.giustizia-
amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-il-veneto

Il Responsabile Approvvigionamenti
delegato con prot. OUT202100005987 del 02/09/2021

Luca Siviero
(firma digitale ai sensi degli art. 24 e seguenti
del D.Igs 82/2005)

Acque del Chiampo S.p.A. via Ferraretta, 20 36071 Arzignano (VI)
Tel. 0444 459 111 fax 0444 459 222 C.F. 81000070243 P.IVA 02728750247
R.1. di VI n. 81000070243 R.E.A n. 271789 cap.soc. 33.051.890,62 euro int. vers.



