AREA TECNICA

aggiornamento: 31/12/2021

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione (Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016)
 Approvazioni atti contabili 2021

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	APPALTO	NOMINATIVO APPALTATORE	IMPORTO DI CONTRATTO	INIZIO APPALTO	FINE APPALTO	REGOLARE ESECUZIONE	IMPORTO CONTABILIZZATO	NOTE
ING. ANDREA C.L. CHIORBOLI	REALIZZAZIONE DEL NUOVO POZZO DI ALTURA 1 BIS NEL COMUNE DI ARZIGNANO (VI).	F.Ili Vinciguerra Perforazioni Srl di San Felice A Canello (CE)	190.520,75 €	27/08/2019	25/06/2020	13/11/2020	172.669,81 €	
ING. ANDREA C.L. CHIORBOLI	REALIZZAZIONE NUOVO POZZO TUBOLARE AD USO UMANO (ACQUEDOTTISTICO) DENOMINATO "PEGNATA 2", IN LOCALITA' CASTIGLIONE, NEL COMUNE DI CHIAMPO (VI).	F.Ili Vinciguerra Perforazioni Srl di San Felice A Canello (CE)	132.370,68 €	01/10/2018	09/06/2020	09/09/2020	138.290,88 €	modifica importo contrattuale ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera e) d.lgs. 50/2016 smi
ING. ANDREA C.L. CHIORBOLI	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI FILTRAZIONE A CARBONE ATTIVO GRANULARE (GAC) POZZI ROGGIA NEL COMUNE DI MONTORSO VIC.NO (VI).	G.I.E. s.r.l. di Moncalieri (TO)	289.520,00 €	04/12/2019	31/07/2020	14/12/2020	303.924,19 €	modifica importo contrattuale ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera e) d.lgs. 50/2016 smi
ING. ANDREA C.L. CHIORBOLI	ESTENSIONE DELLE RETI FOGNARIE E IDRICHE NELLE LOCALITA' ANZOLONI E SAGGIOTTI IN COMUNE DI NOGAROLE VIC.NO - COMPLETAMENTO LAVORI A SEGUITO RISOLUZIONE CONTRATTUALE.	Costruzioni Stradali di Biasin geom. Alfio di Cinto Euganeo (PD)	133.352,48 €	10/10/2019	19/06/2020	13/11/2020	139.341,67 €	modifica importo contrattuale ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera e) d.lgs. 50/2016 smi
ING. GIOVANNI STEVAN	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE E LA RIPARAZIONE DI ALLACCIAMENTI ALLE FOGNATURE DISLOCATE NEL TERRITORIO DEI 10 COMUNI. ANNO 2019 - 2020.	Edilstrade Montebello S.r.l. di Montebello Vic.no (VI)	316.413,45 €	23/08/2019	13/11/2020	22/01/2021	379.399,35 €	quinto d'obbligo art. 106 c. 12 d.lgs. 50/2016 smi
ING. GIOVANNI STEVAN	ESTENSIONE DELLA RETE SU VIA TOSETTI, NEL COMUNE DI CHIAMPO.	Polo Srl di Montecchio Maggiore (VI)	92.021,12 €	25/11/2019	27/11/2020	25/01/2021	128.670,21 €	modifica importo contrattuale ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera b) d.lgs. 50/2016 smi
ING. GIOVANNI STEVAN	RIPRISTINO E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA VALLE COMUNE DI ARZIGNANO.	C.G.C. S.r.l. di Altavilla Vicentina (VI)	135.012,75 €	07/11/2020	10/11/2020	09/02/2021	133.908,41 €	
ING. GIOVANNI STEVAN	POSA DI NUOVA CONDOTTA DN300 IN ACCIAIO IN VIA PAULONA E VIA EMILIO SEGRE' IN DERIVAZIONE DAL CENTRO IDRICO NATTA NEL COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE	Luccioli Asfalti Srl di Creazzo (VI)	477.888,62 €	07/01/2020	30/10/2020	07/01/2021	475.486,03 €	
ING. GIOVANNI STEVAN	RISTRUTTURAZIONE POZZETTI E SOSTITUZIONE CHIUSINI DI ISPEZIONE DELLE RETI FOGNARIE DISLOCATE NEL TERRITORIO DEI 10 COMUNI - ANNO 2019 - 2020.	Edil Sandro S.r.l. Unipersonale di Chiampo (VI)	435.627,37 €	03/06/2019	23/12/2020	22/02/2021	522.627,30 €	quinto d'obbligo art. 106 c. 12 d.lgs. 50/2016 smi
ING. GIOVANNI STEVAN	MOVIMENTAZIONE TERRA ED INERTI - MANUTENZIONE SITI DISCARICHE.	Gaianigo Fratelli S.r.l. di Montecchio Maggiore (VI)	119.430,52 €	25/11/2019	30/11/2020	29/01/2021	119.354,21 €	
ING. GIOVANNI STEVAN	LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE STRUTTURE FOGNARIE ED ALLACCI SUL TERRITORIO DEI 10 COMUNI - ANNO 2019 - 2020.	Raggruppamento Temporaneo Martini Luciano Srl di Vo' (PD) e Escavazioni Picco Srl di Sovizzo (VI)	562.107,38 €	30/09/2019	18/12/2020	24/02/2021	674.089,88 €	quinto d'obbligo art. 106 c. 12 d.lgs. 50/2016 smi
ING. ANDREA C.L. CHIORBOLI	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI FILTRAZIONE A CARBONE ATTIVO GRANULARE (GAC) PRESSO IL CENTRO IDRICO NATTA, COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE	Raggruppamento Temporaneo GPG Srl di Albignasego (PD) - Carboplant Srl di Vigevano (PV)	462.630,67 €	08/04/2019	30/10/2020	31/03/2021	568.827,97 €	modifica importo contrattuale ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera b) ed e) d.lgs. 50/2016 smi
ING. GIOVANNI STEVAN	REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CAPTAZIONE EMISSIONE POZZI DI ALIMENTAZIONE FLOTTAZIONE E FOGNATURA INDUSTRIALE DEPURATORE DI ARZIGNANO (VI)	G.I.E. Srl di Moncalieri (TO)	288.799,06 €	24/06/2020	13/02/2020	30/04/2021	292.635,00 €	modifica importo contrattuale ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera e) d.lgs. 50/2016 smi
ING. GIOVANNI STEVAN	RIPROFILATURA DELLA BAULATURA DELLA DISCARICA N. 1.	Edil Sandro S.r.l. Unipersonale di Chiampo (VI)	49.034,36 €	14/01/2021	22/03/2021	04/06/2021	49.029,36 €	
ING. GIOVANNI STEVAN	SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA SU RETI IDRICHE E PRONTO INTERVENTO - LOTTO 1 ZONA SUD: BRENDOLO, MONTECCHIO MAGGIORE, MONTORSO VICENTINO E LONIGO.	Costruire e Progettare in Lombardia Srl di Mantova (MN)	1.130.398,75 €	07/02/2020	13/04/2021	18/06/2021	1.356.268,10 €	quinto d'obbligo art. 106 c. 12 d.lgs. 50/2016 smi
ING. GIOVANNI STEVAN	RIPRISTINI STRADALI IN CORRISPONDENZA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI ACQUEDOTTO E FOGNATURA SUL TERRITORIO DEI 10 COMUNI - ANNO 2019.	Martini Scavi di Martini Massimo Srl di Rovolon (PD)	431.055,75 €	01/08/2019	19/02/2021	14/06/2021	517.024,13 €	quinto d'obbligo art. 106 c. 12 d.lgs. 50/2016 smi
ING. GIOVANNI STEVAN	INTERVENTI DI MIGLIORIA PER LA PROTEZIONE CATODICA COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE (INSERIMENTO NUOVI GIUNTI).	Unitecno Srl di Darfo Boario Terme (BS)	135.547,70 €	15/01/2020	03/11/2021	07/06/2021	137.120,85 €	modifica importo contrattuale ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera e) d.lgs. 50/2016 smi
ING. GIOVANNI STEVAN	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ABBATTIMENTO FOSFATI PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MONTECCHIO MAGGIORE.	Sideridraulic System S.p.A. di Cellatica (BS)	123.879,87 €	25/11/2020	24/03/2021	18/06/2021	127.323,33 €	modifica importo contrattuale ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera e) d.lgs. 50/2016 smi

ING. GIOVANNI STEVAN	POSA RETE IDRICA IN GHISA DN150 IN VIA GIOLITTI NEL COMUNE DI BRENDOLA.	Martini Scavi di Martini Massimo Srl di Rovolon (PD)	46.252,63 €	09/06/2021	08/07/2021	04/10/2021	45.697,53 €	
ING. GIOVANNI STEVAN	PROROGA TECNICA ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA SU RETI IDRICHE E PRONTO INTERVENTO - LOTTO 1 ZONA SUD: BRENDOLA, MONTECCHIO MAGGIORE, MONTORSO VICENTINO E LONIGO.	Costruire e Progettare in Lombardia Srl di Mantova (MN)	282.599,69 €	14/04/2021	13/08/2021	02/11/2021	282.044,39 €	
ING. GIOVANNI STEVAN	OPERE DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DI CORSO MAZZINI TRA PIAZZA LIBERTA' E VIA CAVOUR IN COMUNE DI ARZIGNANO.	Costruzioni Frigo Srl di Longare (VI)	53.887,63 €	07/10/2019	23/08/2021	15/11/2021	45.329,85 €	
ING. GIOVANNI STEVAN	SEPARAZIONE DELLE RETI FOGNARIE DI VIA POZZETTI IN COMUNE DI ARZIGNANO.	Vicentin Srl Costruzioni Generali di Chiampo (VI)	426.921,76 €	07/01/2020	17/09/2021	25/11/2021	426.837,39 €	
ING. GIOVANNI STEVAN	LAVORI SUPPLEMENTARI - SEPARAZIONE DELLE RETI FOGNARIE DI VIA POZZETTI IN COMUNE DI ARZIGNANO.	Vicentin Srl Costruzioni Generali di Chiampo (VI)	140.000,00 €	22/06/2021	19/09/2021	25/11/2021	139.820,39 €	modifica importo contrattuale ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera b) d.lgs. 50/2016 smi
ING. GIOVANNI STEVAN	FORNITURA DI CARBONE ATTIVO GRANULARE E RELATIVO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE SU IMPIANTI DI FILTRAZIONE IN GESTIONE AD ACQUE DEL CHIAMPO.	S.I.C.A.V. spa di Gissi (CH)	70.873,87 €	24/06/2021	28/09/2021	30/09/2021	68.833,87 €	