AREA TECNICA

aggiornamento: 31/12/2022

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione (Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016)
Approvazioni atti contabili 2022

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	APPALTO	NOMINATIVO APPALTATORE	IMPORTO DI CONTRATTO	INIZIO APPALTO	FINE APPALTO	REGOLARE ESECUZIONE	IMPORTO CONTABILIZZATO	NOTE
ING. GIOVANNI STEVAN	ESTENSIONE RETE DI VIA STANGÀ (LOC. ARSO) – LOTTIZZAZIONE "NARDI" IN COMUNE DI CHIAMPO.	F.lli Volpiana s.n.c.	65.810,74 €	13/05/2021	16/09/2021	20/11/2021	63.901,16 €	
ING. GIOVANNI STEVAN	MOVIMENTAZIONE TERRA ED INERTI - MANUTENZIONE SITI DISCARICHE.	Gaianigo F.lli S.r.l.	126.464,36 €	27/01/2021	26/11/2021	21/01/2022	126.186,22 €	
ING. GIOVANNI STEVAN	REALIZZAZIONE DI 10 PIAZZOLE PER POSA NUOVE CASE DELL'ACQUA COMPRESI ALLACCIAMENTI ALLE UTENZE.	Costruire e Progettare in Lombardia Srl	73.857,00 €	17/05/2021	08/11/2021	20/01/2022	72.425,00 €	
ING. GIOVANNI STEVAN	ADEGUAMENTO CAMERETTE DI MANOVRA ACQUEDOTTO INDUSTRIALE DI ARZIGNANO.	F.lli Bari Srl	402.220,30 €	12/06/2021	22/09/2021	15/02/2022	402.207,24 €	
ING. GIOVANNI STEVAN	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMMODERNAMENTO LINEA FANGHI IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MONTECCHIO MAGGIORE.	R.T.I. Sideridraulic System spa – Ingeco Srl	1.550.288,60 €	15/06/2020	08/11/2021	23/11/2021	1.613.468,57 €	perizia di variante ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera c) e modifica importo contrattuale ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera e) d.lgs. 50/2016 smi
ING. GIOVANNI STEVAN	NUOVA CONDOTTA METEORICA E PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA VALLE - COMUNE DI ARZIGNANO.	RTI Spunton Impianti S.r.l. – Cologna Scavi S.r.l.	602.011,87 €	09/07/2019	19/03/2021	03/03/2022	717.525,91 €	modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, c. 1, lettera b) d.lgs. 50/2016 ss.mm e ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera e) d.lgs. 50/2016 smi
ING. GIOVANNI STEVAN	SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA SU RETI IDRICHE E PRONTO INTERVENTO - LOTTO 2 ZONA NORD: ALTISSIMO, ARZIGNANO, CHIAMPO, CRESPADORO, NOGAROLE VICENTINO, SAN PIETRO MUSSOLINO.	RTI Molon Graziano Srl – Escavazioni Picco Srl – Miscroscavi Srl	1.130.398,75 €	20/10/2020	28/01/2022	30/03/2022	1.355.072,64 €	modifica importo contrattuale ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera e) e c. 12 "quinto d'obbligo" d.lgs. 50/2016 smi. Riconosciuti euro 6.802,02 per l'effetto dell'applicazione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con Legge 15 luglio 2022, n. 91 (c.d. "Decreto Aiuti") oltre ad euro 1.827,05 per compensazioni secondo semestre 2021 Legge 23 luglio 2021, n. 106 articolo 1-septies
ING. GIOVANNI STEVAN	LAVORI DI RISANAMENTO DELLE RETI FOGNARIE DI VIA SALITA CASTELLI E VIA SALITA FONTANA IN COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE (VI).	IN.TE.CO. Srl	93.168,00 €	14/02/2022	23/02/2022	04/04/2022	93.168,00 €	
ING. GIOVANNI STEVAN	SEPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DI VIA TORDARA - REALIZZAZIONE NUOVA FOGNATURA METEORICA QUARTIERE SAN BORTOLO – ARZIGNANO.	Edilstrade Montebello srl	157.874,46 €	13/07/2021	06/05/2022	24/06/2022	165.726,63 €	modifica importo contrattuale ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera e) d.lgs. 50/2016 smi
ING. GIOVANNI STEVAN	NUOVA CONDOTTA DI ADDUZIONE TRA IL CENTRO IDRICO "CANOVE" ED IL SISTEMA DI MONTORSO, ZERMEGHEDO E GAMBELLARA – TRATTO IN ADIACENZA ALLE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE ZONA ROGGE.	Valsensi Michele	140.732,09 €	05/10/2021	07/04/2022	27/06/2022	140.729,05 €	
ING. GIOVANNI STEVAN	ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTO LOC.TA MISTRORIGHI VIGNAGA E FANTONI – LAVORI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE SOSTITUZIONE CONDOTTE IDRICHE DI COLLEGAMENTO TRA IL SERBATOIO FAEDI-MOIA E VIA FAEDI MOIA IN COMUNE DI CHIAMPO.	Costruire e Progettare in Lombardia Srl	61.168,15 €	06/04/2022	10/05/2022	01/07/2022	59.196,18 €	
ING. GIOVANNI STEVAN	SISTEMAZIONE SOLLEVAMENTO IMPIANTO ED IMPLEMENTAZIONE PORTATE TRATTATE – POTENZIAMENTO IDRAULICO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LONIGO (VI).	RTI Sideridraulic System spa – STI Srl - Ingeco Srl	916.968,00 €	04/11/2020	13/02/2022	15/06/2022	916.965,13 €	
ING. GIOVANNI STEVAN	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI PIEZOMETRI DI MONITORAGGIO DELLA FALDA E SPURGO DI ALCUNI PIEZOMETRI.	Georicerche Srl	90.000,00 €	26/04/2022	20/05/2022	11/07/2022	76.330,95 €	
ING. GIOVANNI STEVAN	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE INDUSTRIALE E CIVILE DI ARZIGNANO (VI) – OPERE DI 1° LOTTO – II STRALCIO – NUOVA VASCA DI OSSIDAZIONE BIOLOGICA INDUSTRIALE.	RTI Torricelli Srl – Mu.Bre Srl	5.809.526,51 €	05/03/2020	20/09/2021	20/06/2022	5.933.424,67 €	perizia di variante ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera c)

AREA TECNICA

aggiornamento: 31/12/2022

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione (Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016)
Approvazioni atti contabili 2022

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	APPALTO	NOMINATIVO APPALTATORE	IMPORTO DI CONTRATTO	INIZIO APPALTO	FINE APPALTO	REGOLARE ESECUZIONE	IMPORTO CONTABILIZZATO	NOTE
ING. GIOVANNI STEVAN	LAVORI INERENTI ALLE OPERE EDILI STRAORDINARIE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ARZIGNANO. RISANAMENTO, RICOSTRUZIONE E RIVE-STIMENTO SUPERFICI MANUFATTI IN C.A..	Lago s.a.s. di Lago Valter & C.	97.450,00 €	01/07/2021	12/07/2022	30/08/2022	97.450,00 €	
ING. GIOVANNI STEVAN	SERVIZIO DI TRASPORTO ACQUA POTABILE MEDIANTE AUTOBOTTE ANNO 2021.	F.lli Negro Srl	64.258,94 €	22/04/2021	16/07/2022	29/08/2022	64.007,50 €	
ING. GIOVANNI STEVAN	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI LAMINAZIONE LUNGO VIA VALLE - ARZIGNANO.	Costruzioni Generali del Sud Srl	561.737,10 €	30/08/2021	06/05/2022	01/08/2022	598.566,63 €	modifica importo contrattuale ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera e) d.lgs. 50/2016 smi e per l'applicazione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con Legge 15 luglio 2022, n. 91 (c.d. "Decreto Aiuti")
ING. GIOVANNI STEVAN	LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA SU RETI IDRICHE SUL TERRITORIO GESTITO DA ACQUE DEL CHIAMPO SPA E PRONTO INTERVENTO ZONA SUD – COMUNI DI MONTORSO VICENTINO, MONTECCHIO MAGGIORE, BRENDOLA E LONIGO.	Costruire e Progettare in Lombardia Srl	135.362,40 €	20/05/2022	29/07/2022	12/10/2022	135.269,31 €	
ING. GIOVANNI STEVAN	LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE SU RETI E MANUFATTI FOGNARI ED ALLACCI. ANNO 2021 – 2022.	Costruzioni Frigo Srl	132.097,94 €	02/11/2021	31/05/2021	28/09/2022	138.211,20 €	la maggior spesa di euro 6.194,37 è determinata per l'effetto dell'applicazione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con Legge 15 luglio 2022, n. 91 (c.d. "Decreto Aiuti")
ING. GIOVANNI STEVAN	LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE STRUTTURE FOGNARIE ED ALLACCI SUL TERRITORIO DEI 10 COMUNI. ANNO 2020-2021.	Edile Abbadesse Srl	834.734,80 €	14/12/2020	15/07/2022	30/09/2022	885.779,15 €	la maggior spesa di euro 51.058,65 è determinata per l'effetto dell'applicazione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con Legge 15 luglio 2022, n. 91 (c.d. "Decreto Aiuti")
ING. GIOVANNI STEVAN	ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA SU RETI IDRICHE E PRONTO INTERVENTO LOTTO SUD (COMUNI DI BRENDOLA, MONTECCHIO MAGGIORE, MONTORSO VICENTINO E LONIGO) - 1° CONTRATTO APPLICATIVO.	VPS Srl	800.351,67 €	11/08/2021	05/08/2022	12/10/2022	1.050.212,34 €	modifica importo contrattuale ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera e) e c. 12 "quinto d'obbligo" d.lgs. 50/2016 smi ed euro 90.215,23 per l'effetto dell'applicazione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con Legge 15 luglio 2022, n. 91 (c.d. "Decreto Aiuti")
ING. GIOVANNI STEVAN	RISTRUTTURAZIONE POZZETTI E SOSTITUZIONE CHIUSINI DI ISPEZIONE DELLE RETI FOGNARIE DISLOCATE SUL TERRITORIO DEI 10 COMUNI – ANNO 2020-2021.	Costruzioni Frigo Srl	550.033,82 €	15/07/2020	23/06/2022	28/09/2022	667.574,59 €	modifica importo contrattuale ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera e) e c. 12 "quinto d'obbligo" d.lgs. 50/2016 smi ed euro 8.091,42 per l'effetto dell'applicazione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con Legge 15 luglio 2022, n. 91 (c.d. "Decreto Aiuti")
ING. GIOVANNI STEVAN	SISTEMAZIONE COPERTURE EDIFICI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ARZIGNANO.	Tecchio Service Srl	64.604,94 €	24/11/2021	16/09/2022	09/11/2022	64.604,94 €	
ING. GIOVANNI STEVAN	RINNOVAMENTO PARCO CONTATORI: SOSTITUZIONE SISTEMATICA DEI CONTATORI RELATIVI ALLE UTENZE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE NEI COMUNI DI SAN PIETRO MUSSOLINO, ALTISSIMO E CRESPADORO.	C.I.MO.TER S.r.l.	238.730,19 €	15/06/2020	20/07/2022	07/11/2022	268.371,49 €	modifica importo contrattuale ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera e) e c. 12 "quinto d'obbligo" d.lgs. 50/2016 smi ed euro 1.554,13 per l'effetto dell'applicazione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con Legge 15 luglio 2022, n. 91 (c.d. "Decreto Aiuti")
ING. GIOVANNI STEVAN	PROROGA TECNICA ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA SU RETI IDRICHE E PRONTO INTERVENTO - LOTTO 2 ZONA NORD: ALTISSIMO, ARZIGNANO, CHIAMPO, CRESPADORO, NOGAROLE VICENTINO, SAN PIETRO MUSSOLINO.	RTI Molon Graziano Srl – Escavazioni Picco Srl – Miscroscavi Srl	282.599,69 €	07/02/2022	12/07/2022	12/10/2022	311.421,34 €	modifica importo contrattuale in aumento di euro 28.821,65 per l'effetto dell'applicazione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con Legge 15 luglio 2022, n. 91 (c.d. "Decreto Aiuti")

AREA TECNICA

aggiornamento: 31/12/2022

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione (Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016)
Approvazioni atti contabili 2022

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	APPALTO	NOMINATIVO APPALTATORE	IMPORTO DI CONTRATTO	INIZIO APPALTO	FINE APPALTO	REGOLARE ESECUZIONE	IMPORTO CONTABILIZZATO	NOTE
ING. GIOVANNI STEVAN	SERVIZIO DI TRASPORTO ACQUA POTABILE MEDIANTE AUTOBOTTE ANNO 2022.	F.lli Negro Srl	134.822,00 €	29/07/2022	28/09/2022	07/11/2022	134.769,00 €	
ING. GIOVANNI STEVAN	APPALTO PER LA REALIZZAZIONE E RIPARAZIONE ALLACCIAMENTI ALLE FOGNATURE DISLOCATE NEL TERRITORIO DEI 10 COMUNI. ANNO 2020- 2021.	RTI CGC Srl – Edilstrade Montebello Srl	362.480,00 €	16/11/2020	14/10/2022	21/12/2022	474.587,42 €	modifica importo contrattuale ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera e) e c. 12 "quinto d'obbligo" d.lgs. 50/2016 smi ed euro 40.126,49 per l'effetto dell'applicazione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con Legge 15 luglio 2022, n. 91